



Reunión del Segundo Comité Directivo del Proyecto OIMT/CDB/OTCA

“Fortalecimiento institucional de los países miembros de la OTCA en gestión forestal ecológicamente responsable y conservación de la biodiversidad en los bosques manejados de la Amazonía”


Vicente Guadalupe
Coordinador Regional Proyecto

Rio Branco, Acre,
10 – 12 mayo 2016

Contenido

- Antecedentes
- Objetivos y Resultados Esperados
- Indicadores de Impacto
- Estructura y Organización
- Marco Lógico
- Plan de Trabajo (PT)
- Pla Operativo Anual (POA) - Presupuesto
- Informe de Avance

Antecedentes: proceso histórico



Objetivos y Resultados Esperados

O. Desarrollo

Mejorar la **conservación de los bosques y la biodiversidad** en el marco de la gestión forestal ecológicamente responsable y **reforzar los modelos de gestión y las buenas prácticas** en los bosques manejados de la Región Amazónica con **énfasis en el manejo forestal comunitario**.

O. Específico

Establecer un **proceso** entre los PM-OTCA para la **construcción y el desarrollo de la capacidad técnica** necesaria para el fortalecimiento y la implementación de los modelos de gestión forestal y las buenas prácticas ecológicamente responsables, con un enfoque de gestión territorial, que favorezca la conservación de los bosques y la biodiversidad forestal.

Resultados esperados



Detalladas **Evaluaciones Nacionales** sobre GFSu-ConBio considerando leyes nacionales y opt Directrices ITTO/UICNCDB.
(a) el grado de aplicación de leyes y directrices
(b) capacidad a nivel nacional para formación e intercambio de conocimientos .

Coordinación con al menos 3 centros de excelencia en MF , implementación de **Módulos de Capacitación** en idiomas OTCA para mejorar la GFSu-&ConBio

Establecimiento de una **Plataforma Regional de Conocimientos (PRC)** bajo coord OTCA para intercambio de información y experiencias de Opt e Desf sobre GFSu-&ConBio de Región Amazónica

Fases

Evaluación


Desarrollo

Consolidación

Indicadores de Impacto



1. **Capacidad mejorada** sobre gestión forestal sustentable de los bosques y conservación de la biodiversidad en la Amazonía.
2. Una **red de centros de excelencia amazónicos** con módulos de formación que provean mejor capacidad para la gestión forestal sustentable y ecológicamente responsable en la Amazonía.
3. **Acceso y disponibilidad a mayor y mejor información** sobre gestión forestal sustentable de los bosques y conservación de la biodiversidad en la Amazonía.
4. Una **plataforma regional de conocimientos operativa**, para facilitar el intercambio de información y experiencias sobre las oportunidades y desafíos de la gestión forestal sustentable de los bosques y conservación de la biodiversidad.

Estructura y Organización



Secretaría Permanente de la OTCA

Nombre	Función
César de las Casas	Director Ejecutivo
Theresa Castillion	Coord. Medio Ambiente



Unidad Coordinadora Regional (UCR)

Nombre	Función
Vicente Guadalupe	Coordinador Regional
Marco Aurélio	Administrador Regional

Coordinadores Nacionales (Puntos Focales)

Nombre	País
Ricardo Andrés Rojas Quiroga	Bolivia
Marcus Vinicius da Silva Alves	Brasil
Edgar Eduardo Mora Rodríguez	Colombia
René Fernando Prieto Ramón	Ecuador
Anna Mohase	Guyana
José Alvarez Alonso	Perú
Rene Somopawiro	Suriname
Américo Catalán	Venezuela

Apoyo en la coordinación de las actividades a nivel nacional y trabaja en estrecha cooperación con el CRP.

Consultores Nacionales (Colaboradores)

Nombre	País
Pavel Campero Umaña	Bolivia
José Natalino Macedo Silva	Brasil*
Ricardo Linares Prieto	Colombia
Diego Oswaldo Mora Ramírez	Ecuador
Godfrey Emerson Marshall	Guyana
Cecilia Luque	Perú
Haidy Malone-Lepelblad	Suriname
Ernesto Arends Rodríguez	Venezuela

Responsable por la ejecución de las actividades A.1 y A.2 para alcanzar el **Resultado 1**

Equipo de Gestión del Proyecto (EGP) Nacional

Conformado	Función
<p>Representado por el CN y constituido de forma soberana.</p> <p>Idealmente integrado por:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Sector gubernamental (Boques y Biodiversidad)▪ Sector productivo de empresas forestales▪ Comunidades locales y grupos indígenas que manejan bosques.▪ Sector Ambiental (ONG)▪ Centros de Investigación Forestal/Biodiversidad▪ Universidad▪ Organismos de certificación forestal▪ Representantes de OIMT y CDB a nivel nacional, si existen.	<p>Apoyar en la implementación de las actividades a nivel nacional bajo la responsabilidad del Coordinador Nacional, incluyendo la participación activa en los ejercicios de la Evaluación Nacional, dando orientación y soporte al trabajo de los consultores nacionales.</p>

Marco Lógico

Indicadores	Medios de verificación
<p>Objetivo de desarrollo: Mejorar la conservación de los bosques y la biodiversidad en el marco de la gestión forestal ecológicamente responsable y reforzar los modelos de gestión y las buenas prácticas en los bosques manejados de la Región Amazónica, con énfasis en el manejo forestal comunitario.</p>	
<p>Las capacidades institucionales y técnicas nacionales para incorporar los modelos de gestión, buenas prácticas y conocimientos locales y técnicos nacionales en gestión integral de bosques y conservación de la biodiversidad, han mejorado.</p> <p>Se evidencian las mejoras en la situación ecológica y valor para la conservación de la biodiversidad en los bosques de producción activa, así como la restauración de bosques degradados de las pasadas actividades de tala, a través de su gestión forestal sostenible/sustentable</p>	<p>Reportes que los PM ya envían periódicamente a través de Acuerdos Ambientales Multilaterales que reflejarán los resultados de este proyecto.</p>
<p>Objetivo de específico: Establecer un proceso, entre los Países Miembros de la OTCA, para la construcción y el desarrollo de la capacidad técnica necesaria para el fortalecimiento y la implementación de los modelos de gestión forestal y las buenas prácticas ecológicamente responsables, con un enfoque de gestión territorial, que favorezca la conservación de los bosques y la biodiversidad forestal.</p>	
<p>Se ha mejorado la situación de conservación de los bosques a través de su gestión forestal sostenible/sustentable y conservación de la biodiversidad</p> <p>Existen documentos que facilitan a los miembros de la OTCA para una mejor comprensión de los modelos de gestión, buenas prácticas, para el manejo forestal y –sostenible/sustentable en los bosques de producción de su país y el grado en que las directrices de biodiversidad están siendo consideradas y realizadas.</p> <p>Los Miembros de la OTCA tienen acceso a información clara sobre la capacidad nacional existente para integrar la gestión forestal sostenible/sustentable y la conservación de la biodiversidad.</p> <p>Existe una red regional de centros de excelencia constituidos por las entidades nacionales competentes y cursos de capacitación que proporcionan una mayor capacidad para el fortalecimiento de la gestión forestal en el marco del manejo integral sustentable, en la región de la Amazonía.</p> <p>El acceso a la información e intercambio de experiencias horizontales sobre las oportunidades y los desafíos que enfrenta la gestión de bosques integral y sustentable, ecológicamente responsable, está aumentando dentro y entre las naciones miembros de la OTCA.</p>	<p>Un juego de módulos de capacitación desarrollados sobre la gestión forestal y conservación de la biodiversidad elaborados por la SP/OTCA.</p> <p>Por lo menos tres centros de excelencia regionales de capacitación coordinan la implementación del juego de módulos para la capacitación de 60 gestores forestales de los Países Miembros de la OTCA.</p> <p>Una plataforma funcional en línea de intercambio de conocimientos que contiene ejemplos de campo y pruebas de uso</p> <p>Instituciones y organizaciones públicas y privadas del manejo forestal de los países de la OTCA son conscientes de las nuevas oportunidades de capacitación</p>

Indicadores	Medios de verificación
Resultado 1: Evaluaciones Nacionales	
<p>Al final del primer año el resumen de la información está disponible sobre el estado actual de la producción forestal en cada país de la OTCA respecto a la consideración y aplicación de las directrices de la biodiversidad en la gestión forestal. Estos informes podrían contribuir, además, a mejorar la información a proveerse al Estrategias Nacionales de Biodiversidad y Planes de Acción (NBSAP) y al cuestionario conjunto FAO/OIMT sobre bosques sometido por cada País Miembro de la OTCA.</p> <p>Al final del primer año el resumen de la información está disponible en las capacidades nacionales de los miembros de la OTCA para capacitar a los gestores forestales en los enfoques para la integración de la gestión forestal y conservación de la biodiversidad</p>	<p>Informes nacionales sobre el estado de gestión y de los ejercicios de evaluación nacional, teniendo en cuenta, entre otras, las Directrices de la OIMT/UICN para la Conservación de la Biodiversidad en los bosques tropicales productores de madera.</p> <p>Un documento que sistematice la información reportada por cada PM sobre la gestión forestal sostenible/sustentable y conservación de la biodiversidad en la Amazonía, en base a un formato elaborado por SP/OTCA que tendrá, en cuenta, entre otras, las Directrices de la OIMT/UICN para la Conservación de la Biodiversidad en los Bosques Tropicales Productores de Madera.</p> <p>Pruebas documentales de que un amplio rango representativo de instituciones de gestión de bosques, así como las personas y las instituciones especializadas en la conservación de la biodiversidad y el manejo forestal ha sido consultado.</p>
Resultado 2: Identificación y Coordinación con 3 Centros de Excelencia	
<p>Por lo menos tres nuevos centros de excelencia son identificados y seleccionados para proporcionar una cobertura representativa de la capacitación en la Gestión Sostenible/Sustentable de los Bosques como Extracción de Impacto Reducido y conservación de la biodiversidad en los bosques de producción en toda la región de la Amazonía.</p> <p>Al menos tres centros de excelencia cuentan con el soporte de una nueva red regional de hasta diez instructores especializados para la implementación de módulos de capacitación en métodos ecológicamente responsables de la gestión forestal</p> <p>Centros regionales de excelencia con el apoyo de nuevos materiales de capacitación validados que ofrecen una orientación modular y gradual sobre las formas de considerar las directrices de la biodiversidad en todas las etapas de planificación, ejecución y seguimiento del proceso del manejo forestal</p> <p>Al menos 20 gestores del manejo forestal, a partir de una muestra representativa han llevado a cabo una capacitación intensiva en métodos ecológicamente responsables para el manejo forestal en cada centro de excelencia (60 gestores en total)</p>	<p>Un informe que recoja el proceso de identificación y selección de los centros de excelencia y los módulos de capacitación.</p> <p>Los materiales de capacitación validados (separados por módulo y fase de ejecución) disponible gratuitamente en la página web y/o plataforma de información de la SP/OTCA, junto con detallados estudios de casos sobre la base de cada centro de excelencia</p> <p>Los informes del progreso de la primera ronda de cursos de capacitación en los tres centros de excelencia</p> <p>Encuesta con los instructores del centro de excelencia y participantes en la primera ronda de cursos de capacitación para el ajuste y validación de los módulos de capacitación.</p>

Indicadores	Medios de verificación
Resultado 3: Establecimiento de una Plataforma Regional de Conocimientos (PRC)	
<p>Al final del proyecto, la PRC ofrece un acceso fácil a los materiales de capacitación en distintos módulos y fases de ejecución de la gestión forestal ecológicamente responsable</p> <p>Al final del proyecto, la PRC ofrece un fácil acceso a la red existente de instructores profesionales y recursos de capacitación en conservación de la biodiversidad en los bosques de producción de la Amazonía</p> <p>Al final del proyecto la PRC proporciona acceso a una base de datos de experiencias y lecciones aprendidas relativo de los diferentes enfoques probados de gestión forestal ecológicamente responsable en la Región Amazónica.</p>	<p>Verificación de herramientas y la información proporcionada en línea libremente por la PRC</p> <p>Los informes de los Coordinadores Nacionales sobre sensibilización y captación de la PRC</p> <p>Un cuestionario basado en encuestas de una muestra representativa de instituciones/organizaciones de manejo forestal con respecto a la utilidad y la adopción de la PRC</p>

Plan de Trabajo

Resultados y actividades del proyecto	Año 1 (trimestre)				Año 2 (trimestre)				Año 3 (trimestre)			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Configuración del proyecto												
A 0.1: Desarrollo de la nota de concepto de proyecto y el plan de desarrollo de capacidades												
A 0.2: Primer Comité Directivo y consulta regional para iniciar el proyecto, establecer una visión compartida y un marco para el desarrollo de capacidades, así como diseñar la estructura de los ejercicios de evaluación nacional												
Resultado 1: Detalladas evaluaciones nacionales												
A 1.1: Gestión del rendimiento y ejercicio de evaluación de la capacidad a nivel nacional para evaluar las competencias y necesidades con respecto a la implementación de la gestión forestal sostenible/sustentable y conservación de la biodiversidad, de los bosques en la Amazonía.												
A 1.2: Evaluación en toda la región de los centros de entrenamiento considerados como Centros de Excelencia candidatos para la capacitación en gestión forestal ecológicamente responsable y conservación de la biodiversidad en la Amazonía												
Resultado 2: Se coordina, con al menos tres centros de excelencia en manejo forestal												
A 2.1: Preparación de la Versión 1 (v.1) de módulos de entrenamiento basados en los materiales existentes de la capacitación, orientación y la experiencia regional												
A 2.2: Selección de centros de entrenamiento considerados como Centros de Excelencia en la capacitación para el manejo integral y sustentable para una gestión forestal ecológicamente responsable y conservación de la biodiversidad en la Amazonía.												
A 2.3: Selección de hasta diez (10) capacitadores expertos regionales para asistir al desarrollo de los módulos y realización de cursos de capacitación y fortalecimiento de Centros de Excelencia												
A 2.4: Preparación y desarrollo en campo de módulos de capacitación: a partir de la Versión 1 (v.1) de módulos de entrenamiento y Versión 2 (v.2) , módulos de capacitación , así como estudios de caso de los Centros de Excelencia , por un período de hasta dos semanas de forma secuencial en cada Centro de Excelencia, con la participación del personal del Centro y al menos dos capacitadores expertos regionales en cada centro												

Plan Operativo Anual (POA)

Resultados, actividades y sub-actividades	Año 2015						Año 2016					
	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dec	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Configuración del Proyecto												
Actividad 0.1: Desarrollo de la nota de concepto del Proyecto y el Plan de Desarrollo de Capacidades												
0.1.1 Solicitud de designación del Coordinador Nacional (CN) del Proyecto en cada País Miembro (PM).	■											
0.1.2 Preparación de los TdRs para la selección del Administrador Regional (AR) del Proyecto.	■											
0.1.3 Selección y contratación del AR.		■										
0.1.4 Contratación, diseño y desarrollo de la página web del Proyecto.											■	■
Resultado 1: Detalladas evaluaciones nacionales sobre gestión forestal sostenible/sustentable y conservación de la biodiversidad en la Amazonía												
Actividad 1.1: Gestión del rendimiento y ejercicio de evaluación de la capacidad a nivel nacional para evaluar las competencias y necesidades con respecto a la implementación de la gestión forestal sostenible/sustentable y conservación de la biodiversidad, de los bosques en la Amazonía.												
1.1.1 Elaboración de propuesta de TdR para contratar los Colaboradores Nacionales del Proyecto (CNP) en cada PM, para apoyar la Evaluación Nacional (EN).			■									
1.1.2 Selección de los CNPs en cada PM.			■									
1.1.3 Pedido de No Objeción a la OIMT y contratación de los CNPs.				■	■							
1.1.4 Preparación de una Guía para la Implementación de la EN.				■	■							
1.1.5 Entrevistas con actores claves del sector forestal/biodiversidad que pueden validar y/o recomendar puntos críticos a considerar en la EN.					■							
1.1.6 Diagnóstico de la información existente (ej. artículos indexados, libros, tesis, etc.) relativa a la EN.					■							
1.1.7 Conformación de los Equipos de Gestión de País (EGP).				■								
1.1.8 Preparación y realización del Taller Nacional con participación de actores claves (grupos/sectores) identificados en 1.1.5 y 1.1.6.						■						
1.1.9 Elaboración de informe con el resultado integral del ejercicio de EN.						■						

Presupuesto (POA)

Configuración del Proyecto			
Actividad 0.1 Desarrollo de la nota de concepto del proyecto y el Plan de Desarrollo de Capacidades			
	FUENTES	OIMT	OTCA
	Costo de la actividad	178.377,00	70.400,00
			PAISES
			230.400,00
Resultado 1.			
Actividad 1.1: Gestión del rendimiento y ejercicio de evaluación de la capacidad a nivel nacional para evaluar las competencias y necesidades con respecto a la implementación de la gestión forestal sostenible/ sustentable y conservación de la biodiversidad, de los bosques en la Amazonía.			
	Costo de la actividad	89.300,00	0,00
			0,00
Actividad 1.2: Evaluación en toda la región de los centros de entrenamiento considerados como Centros de Excelencia candidatos para la capacitación en el manejo integral y sustentable.			
	Costo de la actividad	20.000,00	0,00
			0,00
Resultado 2.			
Actividad 2.1: Preparación de la Versión 1 (v.1) de módulos de entrenamiento basados en los materiales existentes de la capacitación, orientación y la experiencia regional			
	Costo de la actividad	20.000,00	0,00
			0,00
Actividad 2.2: Selección de centros de entrenamiento considerados como Centros Regionales de Excelencia en la capacitación para una gestión forestal ecológicamente responsable y conservación de la biodiversidad en la Amazonía.			
	Costo de la actividad	0,00	0,00
			0,00
Actividad 2.3: Selección de hasta seis (06) capacitadores expertos regionales para asistir al desarrollo de los módulos y realización de cursos de capacitación y fortalecimiento de Centros de Excelencia.			
	Costo de la actividad	30.000,00	0,00
			0,00
	COSTO TOTAL DEL POA	337.677,00	70.400,00
			230.400,00
	COSTO DEL POA ORIGINAL	512.138,00	92.600,00
			230.400,00

INFORME DE AVANCE

POA

Julio 2015 – Junio 2016

Actividades realizadas

1. Reinicio de la implementación de las actividades del Proyecto.

- Nuevo CRP contratado (Junio 2015)
- Reunión extraordinaria de monitoreo del Proyecto (15/jun/2015) para revisión del avance de la ejecución hasta esa fecha. Se realizan varias recomendaciones para iniciar la ejecución de actividades.

2. Ajuste del Plan Operativo Anual original

- El nuevo plazo de ejecución del POA se definió para el período Julio 2015 a Junio 2016. El periodo original fue de Agosto 2013 - Julio de 2014.

3. Elaboración del Primer Informe de Avance

- Fue el primer informe preparado desde el inicio de su implementación en julio de 2013, hasta junio de 2015. Incluyendo actualización del flujo de caja y del estado financiero. Salida de primer Coordinador Regional en diciembre de 2013.

4. Preparación de una guía para la aplicación de la Evaluación Nacional

Solicitada por el Coordinador de Medio Ambiente para conceptualizar el desarrollo de la Evaluación Nacional, y apoyar a los Coordinadores Nacionales en la ejecución de este ejercicio.

5. Nombramiento de los Coordinadores Nacionales (CN) del Proyecto

Con NV SP/OTCA/ 402/2015 y SP / OTCA / 453/2015, de 14 de agosto y 23 de septiembre de 2015, pidió la Secretaría Permanente pidió a sus países miembros a designar los Coordinadores Nacionales del Proyecto, para iniciar la ejecución del proyecto.

6. Selección y contratación del Administrador Regional

Con NV SP/OTCA / 478/2015 del 16 de octubre 2015, la SP informa a los PM el inicio del proceso de contratación. Inicia actividades em 1 febrero 2016.

7. Reunión especial con especialista forestales de la Amazonia

SP/OTCA invita a varios especialistas forestales de amplia experiencia en la Amazonía a una discusión de reflexiones, para generar ideas, que podrían reforzar la estrategia de implementación del proyecto.

8. Primera reunión de coordinación con los CN

Realizada em 14 Diciembre 2015, para aproximación entre los CNs revisión general del Proyecto con foco en los 3 resultados a obtener.

9. Selección de los Consultores Nacionales en los PM

SP/OTCA envió los TdR para los países seleccionar el Colaborador Nacional.

Resultados/actividades	Porcentaje ejecutado	Fecha de conclusion originalmente planificada	Fecha estimada de Conclusión
Resultado 1: Detalldas Evaluaciones Nacionales....			
A 1.1 Gestión del rendimiento y ejercicio de evaluación de la capacidad a nivel nacional para evaluar las competencias y necesidades con respecto a la implementación de la gestión forestal sostenible/sustentable y conservación de la biodiversidad, de los bosques en la Amazonía.	60%	15/12/2015	15/05/2016
A 1.2: Evaluación en toda la región de los centros de entrenamiento considerados como Centros Regionales de Excelencia (CRE) candidatos para la capacitación en gestión forestal ecológicamente responsable y conservación de la biodiversidad en la Amazonía.	30%	30/04/2016	10/06/2016
Output 2: Coordinación con tres Centros de Excelencia en Manejo Forestal para la implmentación de los módulos de capacitación.			
A 2.1: Preparación de la Versión 1 (v.1) de módulos de entrenamiento basados en los materiales existentes de la capacitación, orientación y la experiencia regional.	0%	01/03/2016	04/06/2016
A 2.2: Selección de centros de entrenamiento considerados como Centros de Excelencia en la capacitación para el manejo integral y sustentable para una gestión forestal ecológicamente responsable y conservación de la biodiversidad en la Amazonía.	0%	01/06/2016	25/05/2016
A 2.3: Selección de seis (6) Capacitadores Expertos regionales para asistir en el desarrollo de los módulos y realización de cursos de capacitación y fortalecimiento de Centros de Excelencia.	0%	01/12/2015	30/06/2016

Logros

1. Plan de Anual de Operación (POA) ajustado (Julio 2015 – Junio 2016)
2. Primer informe de avance entregado con flujo de caja y estado financiero actualizado a 30 de junio de 2015.
3. Guía de implementación para la conceptualización del Ejercicio de Evaluación Nacional.
4. Reclutamiento del Administrador Regional
5. Coordinadores Nacionales (Puntos Focales) nombrados en todos los Países Miembros .
6. Seleccionados los Colaboradores Nacionales (Consultores) del Proyecto. Iniciaron actividades em 01/abril/2016.
7. No objeción de la OIMT para modificación presupuestaria que viabilice la selección de Colaboradores Nacionales con perfiles adecuados para llevar adelante la Evaluación Nacional.

Análisis Crítico

- Nombramiento tardío de todos los Coordinadores Nacionales (Puntos Focales) llevó a iniciar tardíamente las actividades planificadas en el POA.
- SP/OTCA comprometida con alcanzar los objetivos del POA dentro del plazo establecido (Julio 2015 - Junio 2016), sin embargo, también es necesario el compromiso de plazo de los PM.
- Los supuestos para el Resultado 1 dentro del Marco Lógico siguen siendo válidos ya que “la participación de actores claves asegura el apoyo institucional”; por eso la importancia de los EGP para fortalecer y legitimar los resultados del trabajo de los Consultores Nacionales.
- La conformación de los EGP debe ser considerada una acción relevante por parte de los Coordinadores Nacionales.
- **Es imperativo para continuar con la Implementación del Proyecto será necesario realizar una extensión del plazo del MOU en vigencia,** el cual tiene por plazo de conclusión 2016.
- Para la contratación de los “Capacitadores Especialistas” con perfil adecuado para ejecutar las actividades del Resultado 2 será necesario considerar una revisión del número de especialistas y modificación presupuestaria que torne sus honorarios atractivos.

Conclusión

A pesar del retraso en el nombramiento de los Coordinadores Nacionales, el progreso y el logro de los plazos del POA vigente dependerá mayormente del grado de compromiso que sea asumido por los Coordinadores Nacionales y de una estrecha coordinación con la UCR.



OTCA

Organización del Tratado
de Cooperación Amazónica

SHIS – QI 05, Conjunto 16, casa 21 - Lago Sul -
Brasilia – DF, Brasil. CEP: 71615-160
Teléfono: (55 61)- 3248 4119/ 4132 - Fax: (55 61)-
3248 4238